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Консервационно-реставрационные 

работы 

 

Жилой дом. 

Реставрация очагов 
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Устройство покрытий площадки из камня песчаника и  

устройство водоотводного лотка 
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Дом гончара 

Консервация гончарных печей 
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Консервационно-реставрационные работы 

Пятно 5 и 6 

Консервационная кладка из сырцового кирпича 

Устройство фундамента под обкладку из камня песчаника 
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Дом гончара 

Кладка ограждающих стен экспозиции 
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Устройство отмостки, водоотводного лотка 

 
  

Устройство лестницы Лн-1, Лн-2 
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Пятно 7. Жилые дома XVI-XVII века. 

Устройство фундамента под обкладку из камня песчаника 
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Консервационная кладка из сырцового кирпича, штукатурка стен 
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Покрытие улицы камнем песчаником 

Магистральная улица со стороны Южной вороты  

Устройство бордюров с двух сторон  

  
 

Устройство щебеночной, песчаной подготовки  
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Устройство камня плитняка, заполнение  швов 

 

 

Укрепление откосов георешетками 

 
Заполнение ячеек глиняным раствором 
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Штукатурка с добавление соломы, рисовой шелухи 
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Магистральная улица со стороны Дарбаза Суфи 

Устройство дренажного колодца 
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Устройство бордюров с двух сторон улицы, устройство разделительного слоя, 

устройство щебеночной, песчаной подготовки 

 
 

Устройство камня плитняка  
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Консервационно-реставрационные работы 

Пятно 5. Жилые дома XIV века. 

Устройство верхнего защитного слоя из кирпича обожженного 

 
Пятно 6. Жилые дома XVI века. 

Устройство верхнего защитного слоя из кирпича обожженного 
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Пятно 7. Жилые дома XVI-XVII века. 

Устройство фундамента под обкладку из камня песчаника 
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Магистральная улица 

Укрепление откосов   

Укрепление откосов георешетками, заполнение ячеек глиняным раствором, 

штукатурка с добавление соломы, рисовой шелухи 
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Покрытие Магистральной улицы 

 
 

 

 

 

Устройство дренажного колодца 

 
Устройство бордюров с двух сторон улицы, устройство разделительного слоя, 

устройство щебеночной, песчаной подготовки, устройство камня песчаника 
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Консервация и реставрация торговых рядов. 

Базар  «Навес» 

Устройство стоек, балок, связей из брусьев  
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Базар  «Лавка» 
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Дарбаза Суфи (Туркестанская область) 

 

Основные требования к научно-реставрационным работам по договору № 59  

на выполнение государственного задания от «22» апреля 2021 г. 

 

- научно-изыскательские работы по определению следов ворот; 

- устройство фундамента; 

- кладка стен из сырцового кирпича; 

- штукатурка стен Дарбаза суфи; 

- воссоздание Дарбаза суфии. 

 

Сметная стоимость научно-реставрационных работ 49 735 000 тенге. 

Сумма выполненного объема с начало года: 29 686 225 тенге. (59,7 %) 

На текущий период: 11 991 752 тенге (24,1 %) 

Остаток: 20 048 775 тенге (40,3 %) 

 

 Проектное решение. 

  

          Научно-реставрационные работы. 

В июне  были сделаны: Работы по расчитке и раскопа Дарбаза суфи 

           Археологический раскоп грунта  – 924  м3 

           Просеивание грунта – 133,56 м3 

           Разработка бульдозерами  - 1596  м3 

           Перевозка грунта – 4032 тн 

В сентябре были выполнены: Работы по восстановлению архелогических    

следов ворот Дарбаза суфи 

В октябре–ноябре были выполнены: Устройство фундаменов под крепостных 

стен, кладка крепостных стен из сырцового кирпича, устройство дорожек и 

площадок, оштукатурование стен следов ворот и крепостных стен, устройство 

деревянной лестницы 

           Раздел 1. Ворота Дарбаза Суфи 

           Реставрация и усиление ленточных бутовых фундаментов – 26,656м
3
 

 Консервация следов ворот. Реставрация и воссоздание кирпичной кладки         

стен  – 73,5м
3 

           Раздел 2. Крепостные стены 

           Фундаменты ленточные из бутового камня. Устройство – 4,72 м
3
 

           Плиты из плитняка  - 51  м
2 

           Кладка из сырцового кирпича. Стены наружные средней сложности– 40,4м
3
. 

 Раздел 2.  Обкладка крепостных стен 

           - Фундаменты ленточные из бутового камня. Устройство  – 5,18м
3 
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           - Кладка из сырцового кирпича. Стены наружные средней сложности –  

             37,32 м
3
 

            - Обратная засыпка грунта щебнем – 39,781 м
3
 

           Раздел 3. Дорожка и площадь 

           - Слои подстилающие песчаные 100мм – 24,61 м
3
 

          -  Устройство покрытия из камня плитняка   - 245  м
2 

           - Зачеканка швов спецраствором – 245м
2
 

              - Устройство бордюр – 108м 

           Раздел 4. Оштукатуривание крепостных стен 

            - 1 слой. Штукатурка с добавлением саломы толщ. до 3 см – 120,6 м
2 

                   
- 2 слой. Штукатурка с добавлением рисовой шелухи толщ. до 1 см – 120,6 м

2 

           Раздел 5. Оштукатуривание следов ворот 

          - 1 слой. Штукатурка с добавлением саломы толщ. до 3 см – 245,28 м
2 

                
- 2 слой. Штукатурка с добавлением рисовой шелухи толщ. до 1 см – 245,28 м

2 

           Раздел 6. Деревянная лестница  

         - Установка стоек горизонтальных, вертикальных поперечных связей  -  

            1,0837 м
3 

         - Изготовление элементов каркаса лестницы из бруса – 0,8494 м
3
 

           Раздел 7. Сваи 

        - Сваи ж/б буронабивные диаметром до 630 мм – 1,6 м
3
 

       - Изготовление в построечных условиях каркаса из арматуры диаметром до 25      

        мм – 0,197 тн. 

 

Предлагаем фотографий выполненных научно-реставрационных работ на объекте: 
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Научно-изыскателькие работы по определению следов ворот 

Расчистка слоя  
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Срезка грунта (под наблюдением археолога) с применением бульдозера 
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Устройство фундамента. 

Устройство фундамента из камня плитняка, устройство кладки стены 

 из сырцового кирпича 
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Устройство фундамента из камня плитняка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кладка стен из сырцового кирпича 
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Штукатурка стен Дарбаза суфи 
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Воссоздание Дарбаза суфи в следах 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дорожка и площадь  

Устройство бордюр, песчаная подготовка 
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Устройство покрытие из  камня плитняка 
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Деревянная  лестница 

Устройство ж/б буронабивных свайных фундаментов 
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Крепостные стены 

 

Основные требования к научно-реставрационным работам по договору № 59 

на выполнение государственного задания от «22» апреля 2021 г. 

 

Сметная стоимость научно-реставрационных работ 109205 000 тенге. 

Сумма выполненного объема с начало года:  тенге 90957651 (83,29 %) 

На текущий период:  тенге 18247349 (16,71 %) 

Остаток:  0 тг 

 

Проектное решение (коротко)   

  -Архелогические работы: срезка культурного слоя, раскопки, просеивание, 

погрузка и перевозка грунта; 

-Устройство водоотвода с защитой из глиняного замка утрамбовкой и 

устройством защитного слоя из щебня над существующей стеной; 

-раскопка  под фундамент из бутового камня с устройством подстилающего 

слоя из щебня и бетонной подготовкой  

-устройство консервационного слоя стены из сырцового кирпича с 

двухслойной штукатуркой с добавлением соломы и рисовой шелухи; 

- Устройство водоотвода с защитой из глиняного замка утрамбовкой и 

устройством защитного слоя из щебня над новой стеной 

 

Научно-реставрационные работы. 

В  май-июне выполнены: Архелолгические работы: срезка культурного слоя, 

раскопки, просеивание, погрузка и перевозка грунта, устройство водоотвода с 

защитой из глиняного замка утрамбовкой и устройством защитного слоя из щебня 

над существующей стеной,  раскопка  под фундамент из бутового камня с 

устройством подстилающего слоя из щебня и бетонной подготовкой, устройство 

фундамента из бутового камня, устройство консервационного слоя стены из 

сырцового кирпича. Устройство водоотвода с защитой из глиняного замка 

утрамбовкой и устройством защитного слоя из щебня над новой стеной 

Археологические исследования: 

По проектному решению произведена срезка культурного слоя  - 2,5 м
3
    

Произведены  археологические раскопки  – 1905  м3 грунта. 

Просеивание грунта при археологических раскопках – 2,5 м3 

Погрузка вывозимого грунта – 2667 тонн. 

Перевозка раскопанного грунта за пределы – 2667 тонн 

 

Устройство водоотводящего слоя существующей стены: 

 Устройство подстилающего глинобитного слоя с послойной  трамбовкой – 52 

м3 
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Устройство глиняной подготовки толщиной 0,2 м с добавлением рисовой 

шелухи – 62,4 м3 

Растворы тяжелые кладочные приготовление – 62,4 м3 

Устройство слоя подстилающего из щебня с послойным уплотнением поверх 

глинобитного слоя и канавы -29,5 м3 

Перевозка необходимой глины и щебня из расстояния 60 км общим весом 180 

тонн, итого расчет: 180х60=11160 т.км 

 

Консервационная кладка стены . 

Копание ям глубиной 1,2 м, шириной 1 м и длиной 45 м ,итого – 54 м3 

Устройство основания под фундаменты щебеночных 45х0,1= 4,5 м3 

Устройство подготовки бетонной под фундамент  – 13,5 м3 

Приготовление бетона на щебне класса В15 – 13,77 м3 

Сетки арматурные, изготовление в построечных условиях из арматуры 

диаметром 12 мм, шагом 150х150 мм – 0,6213 тонн 

Материал арматура диаметром 12 мм – 0,6213 тонн 

Фундаменты ленточные укладка из бутового камня – 36 м3 

Материал камень бутовый – 37,08 м3 

Реставрация и воссоздание кирпичной кладки – 272 м3 

Растворы тяжелые глиняные кладочные, приготовление – 54 м3 

Блоки стеновые из глины – 207 м3 

Армирование стен деревянными стержнями -1,8 м3 

 

Устройство водоотводящего слоя новой стены: 

Устройство глиняной подготовки толщиной 0,2 м с добавлением рисовой 

шелухи – 22,5 м3  

Растворы тяжелые кладочные приготовление – 25,8 м3 

Устройство слоя подстилающего из щебня с послойным уплотнением поверх 

глинобитного слоя и канавы – 12,7 м3 

Перевозка необходимой глины и щебня,  из расстояния 60 км общим весом 

107 тонн, итого расчет: 107х60=6420 т.км 

 

В сентябре месяце выполнены:  Раскопка  под фундамент из бутового камня с 

устройством подстилающего слоя из щебня и бетонной подготовкой, устройство 

фундамента из бутового камня на протяженность 15 м, устройство оставшегося  

консервационного  слоя стены из сырцового кирпича на протяженность 65 м . 

Устройство водоотвода с защитой из глиняного замка утрамбовкой и устройством 

защитного слоя из щебня над новой стеной 

Консервационная кладка стены . 

Копание ям глубиной 1,2 м, шириной 1 м и длиной 15 м ,итого – 18 м3 
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Устройство основания под фундаменты щебеночных 15х0,1= 1,5 м3 

Устройство подготовки бетонной под фундамент  – 4,5 м3 

Приготовление бетона на щебне класса В15 – 4,59 м3 

Сетки арматурные, изготовление в построечных условиях из арматуры 

диаметром 12 мм, шагом 150х150 мм – 0,26544 тонн 

Материал арматура диаметром 12 мм – 0,26544 тонн 

Фундаменты ленточные укладка из бутового камня – 12 м3 

Материал камень бутовый – 12,36 м3 

Реставрация и воссоздание кирпичной кладки – 224 м3 

Растворы тяжелые глиняные кладочные, приготовление – 53,76 м3 

Блоки стеновые из глины – 170,24 м3 

Армирование стен деревянными стержнями -2 м3 

 

Устройство водоотводящего слоя новой стены: 

Устройство глиняной подготовки толщиной 0,2 м с добавлением рисовой 

шелухи – 30 м3  

Растворы тяжелые кладочные приготовление – 39 м3 

Устройство слоя подстилающего из щебня с послойным уплотнением поверх 

глинобитного слоя и канавы – 14,9 м3 

Перевозка необходимой глины и щебня,  из расстояния 60 км общим весом 90 

тонн, итого расчет: 90х60=5400 т.км 

 

Предлагаем фотографий выполненных научно-реставрационных работ на 

объекте: 
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Научно-изыскательские работы по определению следов ворот. 

Срезка культурного слоя вручную с перемещением грунта транспортом в грунтах I 

группы 

 
Археологические раскопки при глубине раскопа до 2,5 м в грунтах I группы 
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Слои подстилающие глинобитные . Устройство с уплотнением трамбовками 

 

 
Подготовка глиняная с добавлением рисовой шелухи. Устройство 
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Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками 

 
 

 

Устройство фундамента ленточные из бутового камня. 

Копание ям глубиной 1,2 м в грунтах I - II групп 
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Основание под фундаменты щебеночное. Устройство 

 
Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры 

диаметром 12 мм 
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Подготовка бетонная. Устройство 

 

 
Фундаменты из бутового камня. Устройство 
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Обкладка участков стены защитным кожухом из новых кирпичей. 

Армирование стен деревянными стержнями. 

Армирование стены деревянными стержнями. Установка 

 

 
 

 

 

Реставрация и воссоздание кирпичной кладки стен средней сложности 

 

  



 

208 

 

Подготовка глиняная с добавлением рисовой шелухи. Устройство 

 

 
 

Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками 
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Перевозка необходимых строительных материалов 
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Устройство фундамента ленточные из бутового камня. 

Копание ям глубиной 1,2 м, шириной 1 м и длиной 15 м 

 

 
 

Устройство основания под фундаменты щебеночных 
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Сетки арматурные, изготовление в построечных условиях 

 

 
 

Устройство подготовки бетонной под фундамент 
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Укладка фундамента из бутового камня 

 

 
 

Армирование стен деревянными стержнями 
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Реставрация и воссоздание кирпичной кладки 
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Штукатурка крепостной стены. 

Штукатурка крепостной стены 1-ый слой 
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Штукатурка крепостной стены 2-ый слой с рисовой шелухой 

 

 
 

Устройство с уплотнением трамбовками 
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Реставрация и воссоздание кирпичной кладки оставшейся части стены  

длиной 45 м 
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Воссоздание штукатурки из двух слоев по кирпичной  поверхности  

стены длиной 45 м 
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Срезка культурного слоя вручную с перемещением грунта транспортом в  

грунтах I группы 
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Археологические раскопки при глубине раскопа до 2,5 м в грунтах I группы 
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Погрузка  и перевозка вывозимого грунта 
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Копание ям глубиной 1,2 м в грунтах I - II групп 

 

 
Слой подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками 
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Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры 

диаметром 12 мм 

 

 
Подготовка бетонная. Устройство 
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Фундаменты из бутового камня. Устройство 

 
 

 
Армирование стены деревянными стержнями. Установка 
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Реставрация и воссоздание кирпичной кладки стен средней сложности 
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Воссоздание крепостной стены 
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Штукатурка крепостной стены 1-ый слой 
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Штукатурка крепостной стены 2-ый слой с рисовой шелухой 

 

 
 

Устройство с уплотнением трамбовками 
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